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HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

GESTION DE CHANTIER

CHANTIER A FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL : LEXEMPLE
DU POLE DES MUREAUX

La ville des Mureaux a établi une méthode d'organisation pour assurer le suivi de la
construction du pole. Un projet global de gestion a permis d'identifier les points d'optimi-
sation pour qu'a chaque étape des outils et moyens soient mis en place. L'ensemble des
décisions et actions sur le chantier a été coordonné par un moniteur HQE, Elan.

Des choix a chaque phase

Des la programmation, il a été décidé de conserver la
partie ancienne de la Mairie, et une charte de chantier a
faibles nuisances a été intégrée. La planification des
taches a favorisé le suivi et la mise en ceuvre des mesures
de réduction des impacts du projet y compris lors du
déménagement transitoire des bureaux.

Le personnel de la mairie, les riverains ont été associés
et informés par une lettre d'information, un numéro vert
et une boite mail a disposition et sur le chantier, par une
permanence mensuelle.

Ala déconstruction, pour limiter les nuisances du chantier ;
et optimiser le tri, il a été procédé a l'identification et la : L
quantification des déchets. Les déchets industriels spé- Le pré-tri par type de déchet.
ciaux, amiante et plomb, ont été déposés manuellement.
La maniére de déconstruire et le matériel ont été choisis n
pour réduire le bruit, les poussieres, et optimiser les gestes. Interlocuteur un ique pour
Ala conception, les déchets ont été réduits a la source par TR

le calepinage des matériaux, notamment des revétements leh riverains

carrelés. Suivi du traitement des demandes
Mise en place d’un N° Vert PN ¢ 0 4 T8
Lors du chantier de construction, des dispositions ont été d *une adresse e-mail ¢l mmtasSaiee b

prises pour éviter le gaspillage concernant la livraison et le

o - e d "une information réguliére
stockage des matériaux et préserver les ouvrages exécutés.

GESTION DES DECHETS o Le suivi
Un bilan a été fait tous les deux mois. Chaque type de
Sur le poids total de 911 tonnes, la masse valorisée est déchets a eu son bordereau de suivi, fiche d'identité

de 763 tonnes soit 83 %. avec provenance et destination La tragabilité était

- assurée, pour chaque benne, par des bons de décharge
ou des bons de pesée. Avant déconstruction des
bureaux, il a été procédé a un désamiantage et a la
dépose de peinture au plomb.

o Le tri et le stockage
Le tri sélectif a été organisé en fonction des filieres
de valorisation et de récupération, le bois, les
métaux,les bétons, les briques et pierres, le
platre... Les pierres et les ardoises provenant de la
— % déconstruction ont été réutilisées sur le nouveau
Les bennes bois et fers. batiment.
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Une gestion de chantier

LIMITATION DES NUISANCES

e Les nuisances acoustiques

Des moyens matériels ont été mis en place pour les limiter,
liaison radio avec le grutier, utilisation de banches mises en
place sans marteau, prévision du maximun des réservations
en amont pour réduire les percements apres coulage (notam-
ment passage des réseaux et gaines techniques), localisation
du compresseur dans le batiment pour minimiser le bruit en
émanant, utilisation d'engins et équipements électriques
télécommandés. Des mesures acoustiques ont été réalisées
pour vérifier le niveau sonore du chantier.

e Les nuisances visuelles

Une cloture de 2 metres a été édifiée dans laquelle a été réser-

vée une fenétre grillagée pour que les habitants suivent ce
chantier fédérateur pour la ville. Le nettoyage du chantier a
été effectué régulierement et la propreté des voiries a été
assurée en phase de gros ceuvre avec une aire réservée au
lavage des roues des camions.

La réutilisation en sous-bassement.

e Les nuisances des déplacements
Un plan de circulation a été réalisé pour toutes les entre-
prises ainsi qu'une aire de déchargement en dehors de la
circulation.

e Les nuisances - poussiéres - boues - laitances de béton
Pour empécher les poussieres dans I'air, les gravats manipulés
ont été arrosés et les bennes bachées en cas de besoin. Un
systeme de décantation des eaux de lavage et des bennes a
béton a été mis en place.

LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES

Des mesures ont été prises pour restreindre les consommations
d'électricité et d'eau et celles-ci ont été suivies par des relevés
mensuels. Concernant 1'électricité les éco-gestes préconisés ont
été d'éteindre tout chauffage ou matériel hors périodes d'utili-
sation effective, par exemple les phares des grues. Les compor-
tements pour la réduction des consommations ont été favorisés
par la sensibilisation de chacun.

FORMATION ET SUIVI DES MODIFICATIONS

Le coordonnateur a mené une campagne d'affichage sur le
chantier rappelant les gestes a suivre, par exemple “Eteignez les
moteurs des camions pendant les livraisons”. L'évacuation des
matériaux a été préparée en termes d'horaires, de circulation
des camions selon un plan de circulation.
Tous les compagnons ont recu une formation
sur la HQE, sur le tri des déchets et sur les
gdestes verts, notamment pour éviter le gas-
pillage des matériaux.

La gestlon des tiches pour chaque phase a pris toute son
ampleur sur le chantier. Un suivi des modi-
fications a été organisé et archivé. Les
remarques des riverains formulées pendant
cette phase ont toutes été prises en compte
et traitées immédiatement.

Réussir un chantier intégrant
I'environnement
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LE CHANTIER :
® Le tri sélectif des déchets :
® Sur le chantier

Pendant In phase curage - démolition

Ml Le hois %

o L matany
Wl Le plitre

W Le Béton

MLes DEB : les Déchers Inorfes Banakb (Plastique, Moquette, Tissus,
Isolamas, Yerre, .0

o La terre L :

M Les disches diits deegerens, ke Mol Kamissde, le plomb

Les abréviations :
GTC : gestion technique centralisée
DIS : déchets industriels spéciaux.

Rédaction : Dominique Bulle (Les Mureaux) et Madeleine Nceuvéglise (Arene)
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