
GESTION DE CHANTIER

CHANTIER À FAIBLE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL : L’EXEMPLE

DU PÔLE DES MUREAUX

La ville des Mureaux a établi une méthode d'organisation pour assurer le suivi de la
construction du pôle. Un projet global de gestion a permis d'identifier les points d'optimi-
sation pour qu'à chaque étape des outils et moyens soient mis en place. L'ensemble des
décisions et actions sur le chantier a été coordonné par un moniteur HQE, Elan.

Dès la programmation, il a été décidé de conserver la
partie ancienne de la Mairie, et une charte de chantier à
faibles nuisances a été intégrée. La planification des
tâches a favorisé le suivi et la mise en œuvre des mesures
de réduction des impacts du projet y compris lors du
déménagement transitoire des bureaux. 
Le personnel de la mairie, les riverains ont été associés
et informés par une lettre d'information, un numéro vert
et une boîte mail à disposition et sur le chantier, par une
permanence mensuelle.

À la déconstruction, pour limiter les nuisances du chantier
et optimiser le tri, il a été procédé à l'identification et la
quantification des déchets. Les déchets industriels spé-
ciaux, amiante et plomb, ont été déposés manuellement.
La manière de déconstruire et le matériel ont été choisis
pour réduire le bruit, les poussières, et optimiser les gestes. 
À la conception, les déchets ont été réduits à la source par
le calepinage des matériaux, notamment des revêtements
carrelés.

Lors du chantier de construction, des dispositions ont été
prises pour éviter le gaspillage concernant la livraison et le
stockage des matériaux et préserver les ouvrages exécutés.

GESTION DES DÉCHETS

Sur le poids total de 911 tonnes, la masse valorisée est
de 763 tonnes soit 83 %.

• Le suivi 
Un bilan a été fait tous les deux mois. Chaque type de
déchets a eu son bordereau de suivi, fiche d'identité
avec provenance et destination La traçabilité était
assurée, pour chaque benne, par des bons de décharge
ou des bons de pesée. Avant déconstruction des
bureaux, il a été procédé à un désamiantage et à la
dépose de peinture au plomb. 

• Le tri et le stockage
Le tri sélectif a été organisé en fonction des filières
de valorisation et de récupération, le bois, les
métaux,les bétons, les briques et pierres, le
plâtre… Les pierres et les ardoises provenant de la
déconstruction ont été réutilisées sur le nouveau
bâtiment.
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Des choix à chaque phase

Bois Pierres

Fers

Les bennes bois et fers.

Le pré-tri par type de déchet.
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LIMITATION DES NUISANCES

• Les nuisances acoustiques 
Des moyens matériels ont été mis en place pour les limiter,
liaison radio avec le grutier, utilisation de banches mises en
place sans marteau, prévision du maximun des réservations
en amont pour réduire les percements après coulage (notam-
ment passage des réseaux et gaines techniques), localisation
du compresseur dans le bâtiment pour minimiser le bruit en
émanant, utilisation d'engins et équipements électriques
télécommandés. Des mesures acoustiques ont été réalisées
pour vérifier le niveau sonore du chantier. 

• Les nuisances  visuelles 
Une clôture de 2 mètres a été édifiée dans laquelle a été réser-
vée une fenêtre grillagée pour que les habitants suivent ce
chantier fédérateur pour la ville. Le nettoyage du chantier a
été effectué régulièrement et la propreté des voiries a été
assurée en phase de gros œuvre avec une aire réservée au
lavage des roues des camions.

• Les nuisances - poussières - boues - laitances de béton
Pour empêcher les poussières dans l'air, les gravats manipulés
ont été arrosés et les bennes bâchées en cas de besoin. Un
système de décantation des eaux de lavage et des bennes à
béton a été mis en place.

LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES

Des mesures ont été prises pour restreindre les consommations
d'électricité et d'eau et celles-ci ont été suivies par des relevés
mensuels. Concernant l'électricité les éco-gestes préconisés ont
été d'éteindre tout chauffage ou matériel hors périodes d'utili-
sation effective, par exemple les phares des grues. Les compor-
tements pour la réduction des consommations ont été favorisés
par la sensibilisation de chacun.

FORMATION ET SUIVI DES MODIFICATIONS

Le coordonnateur a mené une campagne d'affichage sur le
chantier rappelant les gestes à suivre, par exemple “Éteignez les
moteurs des camions pendant les livraisons”. L'évacuation des
matériaux a été préparée en termes d'horaires, de circulation
des camions selon un plan de circulation.
Tous les compagnons ont reçu une formation
sur la HQE, sur le tri des déchets et sur les
gestes verts, notamment pour éviter le gas-
pillage des matériaux. 

La gestion des tâches pour chaque phase a pris toute son
ampleur sur le chantier. Un suivi des modi-
fications a été organisé et archivé. Les
remarques des riverains formulées pendant
cette phase ont toutes été prises en compte
et traitées immédiatement.

Rédaction : Dominique Bulle (Les Mureaux) et Madeleine Nœuvéglise (Arene)

Coordination éditoriale: Muriel Labrousse assistée de Pascale Gorges (Arene)

Une gestion de chantier

Le tri des pierres à la démolition.

La réutilisation en sous-bassement.

• Les nuisances des déplacements
Un plan de circulation a été réalisé pour toutes les entre-
prises ainsi qu'une aire de déchargement en dehors de la
circulation.

Les abréviations :
GTC : gestion technique centralisée
DIS : déchets industriels spéciaux.


